일정

주차	예정 회의 시작일	내용	비고
1주차	2021/12/25	오리엔테이션, Q&A	Pycharm 사용
2주차	2022/01/02	코드, PyQT5 내장 함수 설명	
3주차	2022/01/08	데이터 입력	
4주차	2022/01/15	데이터 수정, 데이터 삭제	
5주차	2022/01/22	UI 설계	Qt Designer 사용
6주차	2022/01/29	강의 배정 메소드 작성 - 1)	
7주차	2022/02/05	강의 배정 메소드 작성 - 2)	
8주차	2022/02/12	강의 배정 메소드 작성 - 3)	진행도에 따라 일정이 늦어지거 나 앞당겨 질 수 있음.
9주차	2022/02/19	전체 프로그램 테스트	
10주차	2022/02/26	프로젝트 결과 발표 및 배포	